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CIRCOLARE N. 58

Alcamo, 23/10/2023

DOCENTI

ALUNNI DELLE CLASSI:
4A CAT, 4B CAT, e 5SA CAT e 5B CAT

Oggetto: Progetto ""Spaghetti Bridge Competition 2024 - SBC 2024".

ATA
DSGA

Si trasmette il calendario delle attivita relative al Progetto in oggetto rivolto agli alunni delle classi

4A CAT, 4B CAT, e 5A CAT e 5B CAT.

SPAGHETTI BRIDGE COMPETITION 2024

Anno Scolastico 2023 - 2024

Tempi previsti: dal 07 Novembre al 16 + 18 Dicembre 2024

Disciplina d’indirizzo direttamente coinvolta: Progettazione, Costruzioni e Impianti

CALENDARIO DELL’EVENTO

Valutazione / Collaudo e Premiazione finale (Periodo Open Day) 16 + 18 Dicembre

Fasi Data / Periodo Luogo
Fase 1
Presentazione del progetto (Incontro propedeutico iniziale) 07 Novembre Auditorium
Raccolta delle schede di partecipazione 08 + 10 Novembre | Aule e/o Laboratori
Fase 2
Attuazione (Attivita CAD - 1 Ora/ Settimana) dal 13 Novembre al 07 Dicembre | Laboratori HP1 e HP2
Selezione gruppi (Verifica e stampa disegni CAD) 11 + 12 Dicembre | Laboratori HP1 e HP2
Fase 3
Attuazione (Realizzazione delle strutture) 13 + 14 Dicembre Palestra e/o Aule
Fase 4
Monitoraggio lavori (Ammissione alla fase 5) 15 Dicembre | Laboratori HP1 e HP2
Fase 5

Auditorium

Il Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Vincenza Mione




